



IMPLANTAÇÃO · ENTRADA EM PRODUÇÃO

Plano de Go Live

Plano completo de entrada em produção da Plataforma Cidade Imperial, dimensionado para **15 dias úteis**: 77 atividades distribuídas dia a dia, detalhadas por recurso e por funcionalidade, com as manutenções cadastrais a cargo da Loja, o plano de comunicação com revendas e fornecedores e o plano de treinamento das três audiências.

D1 – D4

Fundação

Ambiente, configurações técnicas, equipe habilitada e dados legados higienizados nos modelos de carga.

D5 – D10

Carga cadastral e capacitação

Base cadastral inteira carregada e conferida, e as três audiências treinadas com exercício avaliado.

D11 – D15

Ensaio, piloto e virada

Ensaio ponta a ponta, piloto assistido, Go/No-Go, virada e dois dias de operação assistida.

Ambiente e configurações técnicas

Manutenção cadastral completa

Contratos de royalty

Inventário de estoque

Comunicação com o canal

Treinamento em 7 turmas

Ensaio ponta a ponta

Piloto assistido

Go/No-Go

Operação assistida

1 · OBJETIVO, ESCOPO E PREMISSAS

Objetivo. Colocar a Plataforma Cidade Imperial em produção com a base cadastral completa e conferida, o canal (revendas e fornecedores) treinado e acessando, e a operação da Loja capaz de conduzir o ciclo inteiro — do pedido ao fechamento de royalties — sem apoio externo permanente.

Escopo. Estão no plano: configuração técnica, carga e conferência de todos os cadastros, contratos de royalty, inventário de estoque, comunicação e engajamento do canal, treinamento das três audiências, ensaio ponta a ponta, piloto assistido, decisão de Go/No-Go, virada e dois dias de operação assistida.

Fora do escopo. Desenvolvimento de novas funcionalidades (escopo congelado em D1), integração automática com o ERP e migração de histórico de pedidos anteriores — o histórico permanece no sistema de origem para consulta.

Premissa de calendário. Os 15 dias são **dias úteis** (D1 a D15), equivalentes a três semanas de calendário. Não há data de início fixada: o plano é ancorado no dia em que a Diretoria autorizar o início. Recomenda-se que D14 (virada) não caia em véspera de feriado nem em sexta-feira, para que a operação assistida cubra dois dias úteis cheios.

Premissas de recurso. As alocações declaradas na seção 2 são compromisso de agenda: sem elas, as cargas da Onda 2 não cabem no período. O ambiente de homologação fica disponível durante todo o plano, separado da produção e sem enviar e-mail ao canal.

15

dias úteis, de D1 a D15

77

atividades no cronograma

205 h

de esforço somado no período

13

recursos com atividade nominal

7

turmas de treinamento

2 · RECURSOS, PAPÉIS E ALOCAÇÃO

SIGLA	PAPEL	ORIGEM	RESPONSABILIDADE NO GO LIVE	ALOCAÇÃO
PAT	Patrocinador (Diretoria)	Cervejaria Cidade Imperial	Autoriza o Go Live, decide no Go/No-Go, remove impedimentos e assina os comunicados institucionais às revendas e fornecedores.	4 h no período
GGL	Gestor do Go Live	Loja Cidade Imperial	Coordena o plano, controla o cronograma diário, consolida pendências, conduz as reuniões de status e o Go/No-Go. Ponto único de contato do projeto.	Dedicação integral
ADM	Administrador Técnico	TI / parceiro de tecnologia	Ambiente, URL, backup, SMTP, análise fiscal (IA), usuários, perfis e permissões. Executa as configurações técnicas e monitora a plataforma.	4 h/dia
CAD	Analista de Cadastros	Loja Cidade Imperial	Extração, higienização e carga dos cadastros (fornecedores, categorias, produtos, De/Para, revendas, inventário). Confere por exportação.	Dedicação integral
COM	Analista Comercial / Compras	Loja Cidade Imperial	Preços de referência, vínculo produto × fornecedor, condições comerciais, condução do piloto de pedidos e cotações.	6 h/dia
FIN	Financeiro / Controladoria	Loja Cidade Imperial	Contratos de royalty (percentual, vigência, dia acordado, gatilhos, parcelas), conferência do fechamento e das cobranças.	4 h/dia
FIS	Fiscal	Loja Cidade Imperial	Ficha fiscal dos produtos (NCM, EAN, pesos), critérios de aceite e recusa de documento fiscal, validação da análise fiscal.	3 h/dia
TRE	Multiplicador / Instrutor	Loja Cidade Imperial	Prepara e conduz as turmas de treinamento, produz o material de apoio e o roteiro de exercícios, aplica a avaliação.	6 h/dia a partir de D6
REL	Relacionamento com o canal	Loja Cidade Imperial	Comunicação com revendas e fornecedores: convites, cobrança de adesão, confirmação de primeiro acesso, coleta de dúvidas.	Dedicação integral
SUP	Suporte N1 (hypercare)	Loja Cidade Imperial + parceiro	Atendimento no período assistido: dúvidas, redefinição de acesso, acompanhamento dos primeiros pedidos reais.	Integral em D14–D15
DEV	Equipe de desenvolvimento	Parceiro de tecnologia	Correções de defeito encontradas no ensaio e no piloto, publicação de versão, apoio técnico ao ADM.	Sob demanda
FOR	Responsável comercial do fornecedor	Cada fornecedor	Confirma dados cadastrais, aceita o convite de acesso, participa do treinamento, responde à cotação-ensaio.	3 h no período
REV	Responsável de compras da revenda	Cada revenda	Confirma dados cadastrais, aceita o convite de acesso, participa do treinamento, emite o pedido-ensaio.	3 h no período

As siglas são usadas em todo o documento para identificar o responsável de cada atividade. Onde há mais de uma sigla, a primeira é a responsável pela entrega; as demais participam.

3 · ESTRUTURA EM TRÊS ONDAS

Onda 1 · Fundação D1 – D4

Ambiente, configurações técnicas, equipe habilitada e dados legados extraídos e higienizados. Ao fim da onda, a plataforma está configurada e as planilhas de carga estão prontas nos modelos oficiais.

Onda 2 · Carga cadastral e capacitação D5 – D10

Toda a base cadastral carregada e conferida (fornecedores, contratos, categorias, produtos, De/Para, revendas, usuários, inventário) e as três audiências treinadas: Loja, fornecedores e revendas.

Onda 3 · Ensaio, piloto e virada D11 – D15

Ensaio ponta a ponta com dados reais, piloto assistido com um subconjunto do canal, decisão de Go/No-Go, virada para produção e primeiro dia de operação assistida.

4 · CRONOGRAMA DIA A DIA (D1 – D15)

Cada dia traz o foco, as atividades com responsável, o esforço estimado e o critério objetivo de conclusão. O esforço é somado entre todos os envolvidos — atividades do mesmo dia correm em paralelo entre recursos diferentes.

D1 Abertura, ambiente e congelamento de escopo6 atividades · 14 h · Onda 1				
#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	GGL, PAT, ADM, CAD, COM, FIN, FIS, TRE, REL	2 h	Ata publicada com papéis nomeados e agenda diária de 15 min fixada.
A1.2	Congelamento de escopo: nenhuma nova funcionalidade entra até D15; defeitos entram por fila priorizada.	GGL, PAT, DEV	1 h	Termo de congelamento assinado; fila de defeitos aberta.
A1.3	Chechagem do ambiente de produção: URL definitiva, certificado, desempenho, rotina de backup e restauração testada.	ADM, DEV	3 h	Backup restaurado com sucesso em ambiente de teste; URL respondendo.
A1.4	Definição do ambiente de homologação espelhado para o ensaio e o treinamento, separado da produção.	ADM	2 h	Homologação no ar, com dados de demonstração e sem envio de e-mail para o canal.
A1.5	Levantamento das fontes dos dados legados: de onde saem fornecedores, produtos, revendas, preços e posição de estoque.	CAD, COM	3 h	Inventário de fontes com responsável e formato de cada arquivo.
A1.6	Definição da lista oficial de revendas e fornecedores que entram no Go Live, com contato titular e suplente de cada um.	REL, COM, PAT	3 h	Lista fechada e aprovada pelo patrocinador — base de toda a comunicação.

D2 Configurações técnicas e capacitação da equipe de carga6 atividades · 15 h · Onda 1				
#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A2.1	Configuração de e-mail (SMTP): servidor, porta, segurança, usuário, remetente e e-mail da Loja; "Verificar conexão" e envio de teste.	ADM	3 h	Teste recebido na caixa da Loja; envio de e-mails ativado.
A2.2	Configuração da análise fiscal (IA): critérios de conferência do documento fiscal alinhados com o Fiscal.	ADM, FIS	2 h	Critérios revisados e salvos; teste com um XML de exemplo.
A2.3	Criação dos usuários da Loja e ajuste fino de permissões por perfil (quem recebe pedido, quem decide cotação, quem registra pagamento).	ADM, GGL	3 h	Matriz de permissões aprovada; cada usuário testa o próprio login.
A2.4	Definição da política de primeiro acesso: senha inicial gerada pela plataforma, envio automático das credenciais e registro do envio no log do usuário.	ADM, GGL	1 h	Política escrita; um envio de teste validado ponta a ponta.
A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	TRE, CAD, COM, FIN, FIS	3 h	Equipe apta a operar as importações sem apoio.
A2.6	Extração dos dados legados nos formatos de origem (ERP/planilhas).	CAD	3 h	Arquivos brutos entregues no repositório do projeto.

D3 Higienização dos dados e montagem das planilhas5 atividades · 18 h · Onda 1				
#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A3.1	Higienização de fornecedores: CNPJ válido e único, razão social, cidade/UF, e-mail de contato (obrigatório para receber cotação) e telefone.	CAD	4 h	Zero CNPJ duplicado ou inválido; todo fornecedor com e-mail.
A3.2	Higienização de revendas: CNPJ, cidade/UF, telefone e e-mail de acesso (login) — um e-mail por revenda, ativo e monitorado.	CAD, REL	4 h	Toda revenda com e-mail de acesso confirmado com o próprio canal.
A3.3	Definição da árvore de categorias de produtos (grupos do catálogo) e enquadramento de cada produto.	COM, CAD	3 h	Lista de categorias aprovada; todo produto com categoria definida.
A3.4	Higienização de produtos: descrição padronizada, unidade, preço estimado de referência e fornecedores vinculados (De/Para).	COM, CAD	4 h	Todo produto com pelo menos um fornecedor e preço de referência.
A3.5	Montagem das planilhas nos modelos baixados da própria plataforma (categorias, fornecedores, produtos, revendas, usuários).	CAD	3 h	Planilhas salvas sobre os modelos oficiais, sem colunas renomeadas.

D4

Primeiras cargas: categorias e fornecedores

6 atividades · 14 h · Onda 1

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A4.1	Carga das categorias de produtos por planilha; conferência da lista e das inativas.	CAD	2 h	Categorias criadas e visíveis no cadastro de produtos.
A4.2	Carga dos fornecedores por planilha, com leitura integral da prévia antes de gravar (novo × atualiza × erro).	CAD	3 h	Fornecedores gravados; nenhuma linha em erro pendente.
A4.3	Conferência da carga por exportação XLSX e confronto com a base de origem.	CAD, COM	2 h	Divergências zeradas ou justificadas por escrito.
A4.4	Complementação manual dos fornecedores: pessoa de contato e dados que não vêm por planilha.	CAD	2 h	Todo fornecedor com contato nomeado.
A4.5	Preparação do kit de comunicação: comunicado institucional, guia rápido de 1 página por perfil e roteiro do webinar.	REL, TRE	4 h	Kit aprovado pelo patrocinador, pronto para disparo em D5.
A4.6	Status diário e tratamento de impedimentos.	GGL	1 h	Painel do plano atualizado.

D5

Contratos de royalty e primeiro comunicado ao canal

5 atividades · 11 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A5.1	Cadastro dos contratos de royalty por fornecedor: percentual, início e fim de vigência, dia acordado de pagamento, gatilho de vencimento e número de parcelas.	FIN	5 h	Todo fornecedor ativo com contrato vigente cadastrado.
A5.2	Conferência dos contratos contra os instrumentos assinados; dupla checagem do percentual (é ele que calcula a cobrança).	FIN, GGL	2 h	Conferência assinada por duas pessoas; divergências corrigidas.
A5.3	Exportação dos contratos e arquivamento da evidência da carga.	FIN	1 h	Planilha arquivada no repositório do projeto.
A5.4	Disparo do comunicado institucional nº 1 a fornecedores e revendas: o que muda, por que, quando entra no ar e o que se espera de cada um.	REL, PAT	2 h	Comunicado enviado a 100% da lista oficial; recebimentos confirmados.
A5.5	Abertura do canal de dúvidas do projeto (e-mail e telefone) com prazo de resposta declarado.	REL	1 h	Canal publicado no comunicado e no rodapé dos convites.

D6

Carga de produtos, De/Para e ficha fiscal

5 atividades · 17 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A6.1	Carga dos produtos homologados por planilha, com os fornecedores vinculados na própria importação (De/Para).	CAD	4 h	Produtos gravados; nenhuma linha em erro pendente.
A6.2	Conferência do De/Para Produto × Fornecedor: todo produto com ao menos um fornecedor, e nenhum vínculo com fornecedor sem contrato vigente.	COM, CAD	3 h	Tela De/Para sem alerta âmbar de contrato vencido.
A6.3	Upload das imagens dos produtos e definição da imagem principal do catálogo.	CAD	4 h	Todo produto ativo com pelo menos uma imagem própria.
A6.4	Preenchimento da ficha fiscal dos produtos (NCM, EAN, pesos, dimensões) — o que for de responsabilidade da Loja.	FIS	3 h	Ficha completa nos produtos de maior giro; pendências listadas para o fornecedor completar.
A6.5	Preparação das turmas de treinamento: agenda, convites, ambiente de homologação com dados de exercício, lista de presença.	TRE	3 h	Convites enviados para as turmas de D9 e D10.

D7

Revendas, visibilidade de catálogo e usuários do canal

6 atividades · 13 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A7.1	Carga das revendas por planilha; conferência de CNPJ, cidade e e-mail de acesso.	CAD	3 h	Revendas gravadas; e-mail de acesso conferido um a um.
A7.2	Conferência da visibilidade: por padrão toda revenda enxerga o catálogo inteiro — validar as exceções que a Loja quiser restringir e registrar o motivo.	COM, CAD	2 h	Lista de exceções aprovada; as demais revendas com catálogo completo.
A7.3	Carga dos usuários de revendas e fornecedores por planilha, com o perfil e o vínculo corretos (inclusive multi-revenda de grupo econômico).	ADM, CAD	3 h	Um usuário titular por revenda e por fornecedor, no perfil correto.
A7.4	Envio das credenciais de primeiro acesso aos usuários do canal, com registro do envio no log de cada usuário.	ADM, REL	2 h	Envio registrado para 100% dos usuários; falhas reenviadas.
A7.5	Comunicado nº 2 ao canal: "seu acesso foi criado" — como entrar, o que fazer no primeiro login e convite para o treinamento.	REL	2 h	Comunicado enviado; painel de adesão iniciado.
A7.6	Status diário e tratamento de impedimentos.	GGL	1 h	Painel do plano atualizado.

D8

Inventário de estoque e conferência geral da base

5 atividades · 14 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A8.1	Levantamento da posição física de estoque da Loja na data de corte definida.	CAD, COM	4 h	Contagem concluída e assinada pelo responsável do estoque.
A8.2	Lançamento do inventário por planilha (modelo com todos os produtos) — a última carga passa a ser o saldo vigente.	CAD	2 h	Inventário lançado; saldo por produto conferido na tela.
A8.3	Conferência cruzada de toda a base por exportação: fornecedores, contratos, produtos, categorias, De/Para, revendas, usuários e saldo, num único arquivo.	CAD, GGL	3 h	Planilha consolidada arquivada e revisada; divergências corrigidas.
A8.4	Acompanhamento da adesão do canal: quem já fez o primeiro acesso e quem não. Reenvio de credenciais para os pendentes.	REL, ADM	2 h	Painel de adesão com nome, status e data do primeiro acesso.
A8.5	Fechamento do material de treinamento com os dados reais já carregados.	TRE	3 h	Apostila e exercícios revisados com produtos e fornecedores reais.

D9

Treinamento da equipe da Loja

4 atividades · 11 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A9.1	Turma 1 — Operação da Loja (4 h): recebimento de pedido, decisão de atendimento (estoque, envio direto, cotação), quantidades parciais, cotações com rodadas e observação aos fornecedores, adjudicação item a item e justificativa.	TRE, COM, GGL	4 h	Lista de presença assinada; exercício prático concluído por cada participante.
A9.2	Turma 2 — Financeiro e Fiscal (3 h): faturamento, documentos fiscais, recusa e regularização, fechamento de royalties, cobrança, parcelas, registro de pagamento e comprovante.	TRE, FIN, FIS	3 h	Lista de presença assinada; exercício de fechamento concluído.
A9.3	Turma 3 — Cadastros e administração (2 h): manutenção cadastral no dia a dia, importação e exportação, usuários e permissões, auditoria.	TRE, ADM, CAD	2 h	Lista de presença assinada; cada participante executa uma importação de teste.
A9.4	Avaliação de aprendizagem e coleta de dúvidas; consolidação do que virou FAQ.	TRE	2 h	FAQ interno publicado; participantes com nota mínima definida.

D10

Treinamento do canal — fornecedores e revendas

5 atividades · 10 h · Onda 2

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A10.1	Webinar de fornecedores (1 h 30): primeiro acesso, pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta com preço por item, frete e condições, anexos, rodadas de negociação e observação da Loja, faturamento e royalties devidos.	TRE, COM, REL, FOR	2 h	Gravação publicada; presença registrada; dúvidas respondidas.
A10.2	Webinar de revendas (1 h): primeiro acesso, catálogo, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial, documentos do faturamento e conversa por pedido.	TRE, COM, REL, REV	2 h	Gravação publicada; presença registrada; dúvidas respondidas.
A10.3	Sessões individuais de apoio para quem não pôde participar ou tem baixa familiaridade digital.	REL, TRE	3 h	Todos os participantes ausentes contatados individualmente.
A10.4	Publicação do guia rápido por perfil e da gravação dos webinars num link permanente.	REL	2 h	Link enviado a 100% do canal.
A10.5	Status diário e revisão da prontidão para a Onda 3.	GGL	1 h	Checklist de entrada da Onda 3 avaliado.

D11

Ensaio ponta a ponta em homologação

4 atividades · 12 h · Onda 3

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	GGL, COM, FIN, FIS, ADM	5 h	Ciclo concluído sem impedimento; trilha e auditoria conferidas.
A11.2	Ensaio dos caminhos alternativos: rejeição de item com justificativa, atendimento pelo estoque, recusa de documento fiscal e regularização, cancelamento de cotação.	COM, FIS	3 h	Cada caminho executado e registrado com evidência.
A11.3	Conferência das notificações por e-mail em cada etapa: destinatário certo, assunto certo, conteúdo legível.	ADM, GGL	2 h	Matriz de e-mails validada, um por evento.
A11.4	Registro dos defeitos encontrados e priorização com a equipe de desenvolvimento.	GGL, DEV	2 h	Fila priorizada com prazo por item.

D12

Piloto assistido com um subconjunto do canal

4 atividades · 12 h · Onda 3

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A12.1	Piloto com 2 revendas e 2 fornecedores: pedido real de baixo valor percorrendo o fluxo, com a Loja acompanhando em tempo real.	COM, GGL, REV, FOR	5 h	Pelo menos um pedido real concluído até o faturamento.
A12.2	Uso dirigido da conversa por pedido durante o piloto, para validar o canal de comunicação com a revenda.	COM, SUP	1 h	Conversa aberta e respondida nos dois sentidos.
A12.3	Correção dos defeitos priorizados e publicação da versão de produção.	DEV, ADM	4 h	Versão publicada e validada em homologação antes da virada.
A12.4	Coleta estruturada da percepção dos participantes do piloto (o que confundiu, o que faltou).	REL, TRE	2 h	Relato consolidado; ajustes de comunicação e material aplicados.

D13

Ajustes finais, reforço de adesão e preparação da virada

6 atividades · 16 h · Onda 3

#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A13.1	Reteste dos defeitos corrigidos e reexecução dos casos críticos do roteiro de aceitação.	GGL, COM, FIN	4 h	Casos críticos aprovados; nenhum defeito bloqueante aberto.
A13.2	Fechamento da adesão: contato individual com quem ainda não acessou; reenvio de credenciais e apoio direto.	REL, SUP	4 h	Meta de primeiro acesso atingida ou exceções aprovadas pelo patrocinador.
A13.3	Congelamento cadastral: nenhuma alteração de base entre D13 e a virada, exceto correção crítica aprovada.	GGL, CAD	1 h	Comunicado interno de congelamento emitido.
A13.4	Atualização final do inventário de estoque com a posição mais recente antes da virada.	CAD	2 h	Inventário do dia lançado e conferido.
A13.5	Backup completo e teste de restauração imediatamente antes da virada; plano de rollback revisado.	ADM, DEV	3 h	Backup validado; rollback com passo a passo e responsável nomeado.
A13.6	Comunicado nº 3 ao canal: data e hora da entrada em produção, o que fazer no primeiro dia, onde pedir ajuda.	REL	2 h	Comunicado enviado a 100% da lista oficial.

D14 Go/No-Go e virada para produção5 atividades · 14 h · Onda 3				
#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	PAT, GGL, ADM, COM, FIN	2 h	Decisão registrada e assinada pelo patrocinador.
A14.2	Virada: publicação da versão em produção, ativação do envio de e-mails para o canal e verificação de fumaça (login por perfil, catálogo, pedido de teste).	ADM, DEV, GGL	3 h	Verificação de fumaça aprovada nos três perfis.
A14.3	Abertura oficial do sistema ao canal e disparo do comunicado de entrada em produção.	REL, PAT	1 h	Canal notificado; plataforma disponível.
A14.4	Operação assistida do primeiro dia: acompanhamento pedido a pedido, plantão de suporte e fila de dúvidas.	SUP, COM, GGL	5 h	Todo pedido do dia acompanhado; dúvidas respondidas no mesmo dia.
A14.5	Monitoramento técnico: fila de e-mails, erros, desempenho e auditoria.	ADM	3 h	Sem erro crítico aberto ao fim do dia.

D15 Estabilização, encerramento do plano e transição para a rotina5 atividades · 14 h · Onda 3				
#	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ESFORÇO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
A15.1	Operação assistida do segundo dia, com atenção às revendas que ainda não emitiram pedido.	SUP, REL, COM	5 h	Contato feito com toda revenda sem pedido; motivo registrado.
A15.2	Conferência do primeiro ciclo financeiro: faturamentos lançados, royalties calculados e cobranças previstas.	FIN	3 h	Fechamento conferido; divergências tratadas.
A15.3	Revisão da auditoria dos dois primeiros dias: acessos, alterações cadastrais e eventos críticos.	ADM, GGL	2 h	Relatório de auditoria revisado e arquivado.
A15.4	Reunião de encerramento: resultados, pendências remanescentes com dono e prazo, lições aprendidas.	GGL, PAT, todos	2 h	Ata de encerramento com a lista de pendências e seus donos.
A15.5	Transição para a rotina: calendário de manutenção cadastral, responsáveis permanentes e nível de serviço do suporte.	GGL, ADM, CAD	2 h	Rotina publicada e aceita pelos responsáveis.



5 · ATIVIDADES POR RECURSO

A mesma lista da seção 4, reorganizada por quem executa. Serve para cada pessoa enxergar o próprio compromisso e para a checagem de sobrecarga.

PAT Patrocinador (Diretoria)			7 atividades · até 13 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.2	Congelamento de escopo: nenhuma nova funcionalidade entra até D15; defeitos entram por fila priorizada.	1 h
D1	A1.6	Definição da lista oficial de revendas e fornecedores que entram no Go Live, com contato titular e suplente de cada um.	3 h
D5	A5.4	Disparo do comunicado institucional nº 1 a fornecedores e revendas: o que muda, por que, quando entra no ar e o que se espera de cada um.	2 h
D14	A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	2 h
D14	A14.3	Abertura oficial do sistema ao canal e disparo do comunicado de entrada em produção.	1 h
D15	A15.4	Reunião de encerramento: resultados, pendências remanescentes com dono e prazo, lições aprendidas.	2 h

GGL Gestor do Go Live			22 atividades · até 54 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.2	Congelamento de escopo: nenhuma nova funcionalidade entra até D15; defeitos entram por fila priorizada.	1 h
D2	A2.3	Criação dos usuários da Loja e ajuste fino de permissões por perfil (quem recebe pedido, quem decide cotação, quem registra pagamento).	3 h
D2	A2.4	Definição da política de primeiro acesso: senha inicial gerada pela plataforma, envio automático das credenciais e registro do envio no log do usuário.	1 h
D4	A4.6	Status diário e tratamento de impedimentos.	1 h
D5	A5.2	Conferência dos contratos contra os instrumentos assinados; dupla checagem do percentual (é ele que calcula a cobrança).	2 h
D7	A7.6	Status diário e tratamento de impedimentos.	1 h
D8	A8.3	Conferência cruzada de toda a base por exportação: fornecedores, contratos, produtos, categorias, De/Para, revendas, usuários e saldo, num único arquivo.	3 h
D9	A9.1	Turma 1 — Operação da Loja (4 h): recebimento de pedido, decisão de atendimento (estoque, envio direto, cotação), quantidades parciais, cotações com rodadas e observação aos fornecedores, adjudicação item a item e justificativa.	4 h
D10	A10.5	Status diário e revisão da prontidão para a Onda 3.	1 h
D11	A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	5 h
D11	A11.3	Conferência das notificações por e-mail em cada etapa: destinatário certo, assunto certo, conteúdo legível.	2 h
D11	A11.4	Registro dos defeitos encontrados e priorização com a equipe de desenvolvimento.	2 h
D12	A12.1	Piloto com 2 revendas e 2 fornecedores: pedido real de baixo valor percorrendo o fluxo, com a Loja acompanhando em tempo real.	5 h
D13	A13.1	Reteste dos defeitos corrigidos e reexecução dos casos críticos do roteiro de aceitação.	4 h
D13	A13.3	Congelamento cadastral: nenhuma alteração de base entre D13 e a virada, exceto correção crítica aprovada.	1 h
D14	A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	2 h
D14	A14.2	Virada: publicação da versão em produção, ativação do envio de e-mails para o canal e verificação de fumaça (login por perfil, catálogo, pedido de teste).	3 h
D14	A14.4	Operação assistida do primeiro dia: acompanhamento pedido a pedido, plantão de suporte e fila de dúvidas.	5 h
D15	A15.3	Revisão da auditoria dos dois primeiros dias: acessos, alterações cadastrais e eventos críticos.	2 h
D15	A15.4	Reunião de encerramento: resultados, pendências remanescentes com dono e prazo, lições aprendidas.	2 h
D15	A15.5	Transição para a rotina: calendário de manutenção cadastral, responsáveis permanentes e nível de serviço do suporte.	2 h

ADM		Administrador Técnico	20 atividades - até 51 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.3	Checagem do ambiente de produção: URL definitiva, certificado, desempenho, rotina de backup e restauração testada.	3 h
D1	A1.4	Definição do ambiente de homologação espelhado para o ensaio e o treinamento, separado da produção.	2 h
D2	A2.1	Configuração de e-mail (SMTP): servidor, porta, segurança, usuário, remetente e e-mail da Loja; "Verificar conexão" e envio de teste.	3 h
D2	A2.2	Configuração da análise fiscal (IA): critérios de conferência do documento fiscal alinhados com o Fiscal.	2 h
D2	A2.3	Criação dos usuários da Loja e ajuste fino de permissões por perfil (quem recebe pedido, quem decide cotação, quem registra pagamento).	3 h
D2	A2.4	Definição da política de primeiro acesso: senha inicial gerada pela plataforma, envio automático das credenciais e registro do envio no log do usuário.	1 h
D7	A7.3	Carga dos usuários de revendas e fornecedores por planilha, com o perfil e o vínculo corretos (inclusive multi-revenda de grupo econômico).	3 h
D7	A7.4	Envio das credenciais de primeiro acesso aos usuários do canal, com registro do envio no log de cada usuário.	2 h
D8	A8.4	Acompanhamento da adesão do canal: quem já fez o primeiro acesso e quem não. Reenvio de credenciais para os pendentes.	2 h
D9	A9.3	Turma 3 — Cadastros e administração (2 h): manutenção cadastral no dia a dia, importação e exportação, usuários e permissões, auditoria.	2 h
D11	A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	5 h
D11	A11.3	Conferência das notificações por e-mail em cada etapa: destinatário certo, assunto certo, conteúdo legível.	2 h
D12	A12.3	Correção dos defeitos priorizados e publicação da versão de produção.	4 h
D13	A13.5	Backup completo e teste de restauração imediatamente antes da virada; plano de rollback revisado.	3 h
D14	A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	2 h
D14	A14.2	Virada: publicação da versão em produção, ativação do envio de e-mails para o canal e verificação de fumaça (login por perfil, catálogo, pedido de teste).	3 h
D14	A14.5	Monitoramento técnico: fila de e-mails, erros, desempenho e auditoria.	3 h
D15	A15.3	Revisão da auditoria dos dois primeiros dias: acessos, alterações cadastrais e eventos críticos.	2 h
D15	A15.5	Transição para a rotina: calendário de manutenção cadastral, responsáveis permanentes e nível de serviço do suporte.	2 h

DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.5	Levantamento das fontes dos dados legados: de onde saem fornecedores, produtos, revendas, preços e posição de estoque.	3 h
D2	A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	3 h
D2	A2.6	Extração dos dados legados nos formatos de origem (ERP/planilhas).	3 h
D3	A3.1	Higienização de fornecedores: CNPJ válido e único, razão social, cidade/UF, e-mail de contato (obrigatório para receber cotação) e telefone.	4 h
D3	A3.2	Higienização de revendas: CNPJ, cidade/UF, telefone e e-mail de acesso (login) — um e-mail por revenda, ativo e monitorado.	4 h
D3	A3.3	Definição da árvore de categorias de produtos (grupos do catálogo) e enquadramento de cada produto.	3 h
D3	A3.4	Higienização de produtos: descrição padronizada, unidade, preço estimado de referência e fornecedores vinculados (De/Para).	4 h
D3	A3.5	Montagem das planilhas nos modelos baixados da própria plataforma (categorias, fornecedores, produtos, revendas, usuários).	3 h
D4	A4.1	Carga das categorias de produtos por planilha; conferência da lista e das inativas.	2 h
D4	A4.2	Carga dos fornecedores por planilha, com leitura integral da prévia antes de gravar (novo × atualiza × erro).	3 h
D4	A4.3	Conferência da carga por exportação XLSX e confronto com a base de origem.	2 h
D4	A4.4	Complementação manual dos fornecedores: pessoa de contato e dados que não vêm por planilha.	2 h
D6	A6.1	Carga dos produtos homologados por planilha, com os fornecedores vinculados na própria importação (De/Para).	4 h
D6	A6.2	Conferência do De/Para Produto × Fornecedor: todo produto com ao menos um fornecedor, e nenhum vínculo com fornecedor sem contrato vigente.	3 h
D6	A6.3	Upload das imagens dos produtos e definição da imagem principal do catálogo.	4 h
D7	A7.1	Carga das revendas por planilha; conferência de CNPJ, cidade e e-mail de acesso.	3 h
D7	A7.2	Conferência da visibilidade: por padrão toda revenda enxerga o catálogo inteiro — validar as exceções que a Loja quiser restringir e registrar o motivo.	2 h
D7	A7.3	Carga dos usuários de revendas e fornecedores por planilha, com o perfil e o vínculo corretos (inclusive multi-revenda de grupo econômico).	3 h
D8	A8.1	Levantamento da posição física de estoque da Loja na data de corte definida.	4 h
D8	A8.2	Lançamento do inventário por planilha (modelo com todos os produtos) — a última carga passa a ser o saldo vigente.	2 h
D8	A8.3	Conferência cruzada de toda a base por exportação: fornecedores, contratos, produtos, categorias, De/Para, revendas, usuários e saldo, num único arquivo.	3 h
D9	A9.3	Turma 3 — Cadastros e administração (2 h): manutenção cadastral no dia a dia, importação e exportação, usuários e permissões, auditoria.	2 h
D13	A13.3	Congelamento cadastral: nenhuma alteração de base entre D13 e a virada, exceto correção crítica aprovada.	1 h
D13	A13.4	Atualização final do inventário de estoque com a posição mais recente antes da virada.	2 h
D15	A15.5	Transição para a rotina: calendário de manutenção cadastral, responsáveis permanentes e nível de serviço do suporte.	2 h

DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.5	Levantamento das fontes dos dados legados: de onde saem fornecedores, produtos, revendas, preços e posição de estoque.	3 h
D1	A1.6	Definição da lista oficial de revendas e fornecedores que entram no Go Live, com contato titular e suplente de cada um.	3 h
D2	A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	3 h
D3	A3.3	Definição da árvore de categorias de produtos (grupos do catálogo) e enquadramento de cada produto.	3 h
D3	A3.4	Higienização de produtos: descrição padronizada, unidade, preço estimado de referência e fornecedores vinculados (De/Para).	4 h
D4	A4.3	Conferência da carga por exportação XLSX e confronto com a base de origem.	2 h
D6	A6.2	Conferência do De/Para Produto × Fornecedor: todo produto com ao menos um fornecedor, e nenhum vínculo com fornecedor sem contrato vigente.	3 h
D7	A7.2	Conferência da visibilidade: por padrão toda revenda enxerga o catálogo inteiro — validar as exceções que a Loja quiser restringir e registrar o motivo.	2 h
D8	A8.1	Levantamento da posição física de estoque da Loja na data de corte definida.	4 h
D9	A9.1	Turma 1 — Operação da Loja (4 h): recebimento de pedido, decisão de atendimento (estoque, envio direto, cotação), quantidades parciais, cotações com rodadas e observação aos fornecedores, adjudicação item a item e justificativa.	4 h
D10	A10.1	Webinar de fornecedores (1 h 30): primeiro acesso, pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta com preço por item, frete e condições, anexos, rodadas de negociação e observação da Loja, faturamento e royalties devidos.	2 h
D10	A10.2	Webinar de revendas (1 h): primeiro acesso, catálogo, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial, documentos do faturamento e conversa por pedido.	2 h
D11	A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	5 h
D11	A11.2	Ensaio dos caminhos alternativos: rejeição de item com justificativa, atendimento pelo estoque, recusa de documento fiscal e regularização, cancelamento de cotação.	3 h
D12	A12.1	Piloto com 2 revendas e 2 fornecedores: pedido real de baixo valor percorrendo o fluxo, com a Loja acompanhando em tempo real.	5 h
D12	A12.2	Uso dirigido da conversa por pedido durante o piloto, para validar o canal de comunicação com a revenda.	1 h
D13	A13.1	Reteste dos defeitos corrigidos e reexecução dos casos críticos do roteiro de aceitação.	4 h
D14	A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	2 h
D14	A14.4	Operação assistida do primeiro dia: acompanhamento pedido a pedido, plantão de suporte e fila de dúvidas.	5 h
D15	A15.1	Operação assistida do segundo dia, com atenção às revendas que ainda não emitiram pedido.	5 h

FIN

Financeiro / Controladoria

10 atividades - até 30 h de participação

DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D2	A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	3 h
D5	A5.1	Cadastro dos contratos de royalty por fornecedor: percentual, início e fim de vigência, dia acordado de pagamento, gatilho de vencimento e número de parcelas.	5 h
D5	A5.2	Conferência dos contratos contra os instrumentos assinados; dupla checagem do percentual (é ele que calcula a cobrança).	2 h
D5	A5.3	Exportação dos contratos e arquivamento da evidência da carga.	1 h
D9	A9.2	Turma 2 — Financeiro e Fiscal (3 h): faturamento, documentos fiscais, recusa e regularização, fechamento de royalties, cobrança, parcelas, registro de pagamento e comprovante.	3 h
D11	A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	5 h
D13	A13.1	Reteste dos defeitos corrigidos e reexecução dos casos críticos do roteiro de aceitação.	4 h
D14	A14.1	Reunião de Go/No-Go com o checklist de critérios de saída; decisão formal registrada em ata.	2 h
D15	A15.2	Conferência do primeiro ciclo financeiro: faturamentos lançados, royalties calculados e cobranças previstas.	3 h

FIS

Fiscal

7 atividades - até 21 h de participação

DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D2	A2.2	Configuração da análise fiscal (IA): critérios de conferência do documento fiscal alinhados com o Fiscal.	2 h
D2	A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	3 h
D6	A6.4	Preenchimento da ficha fiscal dos produtos (NCM, EAN, pesos, dimensões) — o que for de responsabilidade da Loja.	3 h
D9	A9.2	Turma 2 — Financeiro e Fiscal (3 h): faturamento, documentos fiscais, recusa e regularização, fechamento de royalties, cobrança, parcelas, registro de pagamento e comprovante.	3 h
D11	A11.1	Ensaio do fluxo completo com dados reais em homologação: pedido da revenda → recebimento → cotação com duas rodadas → adjudicação → aceite comercial → faturamento → fechamento de royalty → pagamento.	5 h
D11	A11.2	Ensaio dos caminhos alternativos: rejeição de item com justificativa, atendimento pelo estoque, recusa de documento fiscal e regularização, cancelamento de cotação.	3 h

TRE

Multiplicador / Instrutor

13 atividades · até 35 h de participação

DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D2	A2.5	Capacitação da equipe de carga (3 h): telas de cadastro, download dos modelos, prévia da importação, correção de erros e exportação para conferência.	3 h
D4	A4.5	Preparação do kit de comunicação: comunicado institucional, guia rápido de 1 página por perfil e roteiro do webinar.	4 h
D6	A6.5	Preparação das turmas de treinamento: agenda, convites, ambiente de homologação com dados de exercício, lista de presença.	3 h
D8	A8.5	Fechamento do material de treinamento com os dados reais já carregados.	3 h
D9	A9.1	Turma 1 — Operação da Loja (4 h): recebimento de pedido, decisão de atendimento (estoque, envio direto, cotação), quantidades parciais, cotações com rodadas e observação aos fornecedores, adjudicação item a item e justificativa.	4 h
D9	A9.2	Turma 2 — Financeiro e Fiscal (3 h): faturamento, documentos fiscais, recusa e regularização, fechamento de royalties, cobrança, parcelas, registro de pagamento e comprovante.	3 h
D9	A9.3	Turma 3 — Cadastros e administração (2 h): manutenção cadastral no dia a dia, importação e exportação, usuários e permissões, auditoria.	2 h
D9	A9.4	Avaliação de aprendizagem e coleta de dúvidas; consolidação do que virou FAQ.	2 h
D10	A10.1	Webinar de fornecedores (1 h 30): primeiro acesso, pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta com preço por item, frete e condições, anexos, rodadas de negociação e observação da Loja, faturamento e royalties devidos.	2 h
D10	A10.2	Webinar de vendas (1 h): primeiro acesso, catálogo, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial, documentos do faturamento e conversa por pedido.	2 h
D10	A10.3	Sessões individuais de apoio para quem não pôde participar ou tem baixa familiaridade digital.	3 h
D12	A12.4	Coleta estruturada da percepção dos participantes do piloto (o que confundiu, o que faltou).	2 h

REL Relacionamento com o canal			18 atividades · até 45 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO
D1	A1.1	Reunião de abertura do Go Live: objetivos, papéis, calendário dos 15 dias, canais de comunicação do projeto e regra de escalonamento.	2 h
D1	A1.6	Definição da lista oficial de vendas e fornecedores que entram no Go Live, com contato titular e suplente de cada um.	3 h
D3	A3.2	Higienização de vendas: CNPJ, cidade/UF, telefone e e-mail de acesso (login) — um e-mail por venda, ativo e monitorado.	4 h
D4	A4.5	Preparação do kit de comunicação: comunicado institucional, guia rápido de 1 página por perfil e roteiro do webinar.	4 h
D5	A5.4	Disparo do comunicado institucional nº 1 a fornecedores e vendas: o que muda, por que, quando entra no ar e o que se espera de cada um.	2 h
D5	A5.5	Abertura do canal de dúvidas do projeto (e-mail e telefone) com prazo de resposta declarado.	1 h
D7	A7.4	Envio das credenciais de primeiro acesso aos usuários do canal, com registro do envio no log de cada usuário.	2 h
D7	A7.5	Comunicado nº 2 ao canal: "seu acesso foi criado" — como entrar, o que fazer no primeiro login e convite para o treinamento.	2 h
D8	A8.4	Acompanhamento da adesão do canal: quem já fez o primeiro acesso e quem não. Reenvio de credenciais para os pendentes.	2 h
D10	A10.1	Webinar de fornecedores (1 h 30): primeiro acesso, pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta com preço por item, frete e condições, anexos, rodadas de negociação e observação da Loja, faturamento e royalties devidos.	2 h
D10	A10.2	Webinar de vendas (1 h): primeiro acesso, catálogo, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial, documentos do faturamento e conversa por pedido.	2 h
D10	A10.3	Sessões individuais de apoio para quem não pôde participar ou tem baixa familiaridade digital.	3 h
D10	A10.4	Publicação do guia rápido por perfil e da gravação dos webinars num link permanente.	2 h
D12	A12.4	Coleta estruturada da percepção dos participantes do piloto (o que confundiu, o que faltou).	2 h
D13	A13.2	Fechamento da adesão: contato individual com quem ainda não acessou; reenvio de credenciais e apoio direto.	4 h
D13	A13.6	Comunicado nº 3 ao canal: data e hora da entrada em produção, o que fazer no primeiro dia, onde pedir ajuda.	2 h
D14	A14.3	Abertura oficial do sistema ao canal e disparo do comunicado de entrada em produção.	1 h
D15	A15.1	Operação assistida do segundo dia, com atenção às vendas que ainda não emitiram pedido.	5 h

SUP Suporte N1 (hypercare)				4 atividades · até 15 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO	
D12	A12.2	Uso dirigido da conversa por pedido durante o piloto, para validar o canal de comunicação com a revenda.	1 h	
D13	A13.2	Fechamento da adesão: contato individual com quem ainda não acessou; reenvio de credenciais e apoio direto.	4 h	
D14	A14.4	Operação assistida do primeiro dia: acompanhamento pedido a pedido, plantão de suporte e fila de dúvidas.	5 h	
D15	A15.1	Operação assistida do segundo dia, com atenção às vendas que ainda não emitiram pedido.	5 h	

DEV Equipe de desenvolvimento				6 atividades · até 16 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO	
D1	A1.2	Congelamento de escopo: nenhuma nova funcionalidade entra até D15; defeitos entram por fila prioritizada.	1 h	
D1	A1.3	Checagem do ambiente de produção: URL definitiva, certificado, desempenho, rotina de backup e restauração testada.	3 h	
D11	A11.4	Registro dos defeitos encontrados e priorização com a equipe de desenvolvimento.	2 h	
D12	A12.3	Correção dos defeitos priorizados e publicação da versão de produção.	4 h	
D13	A13.5	Backup completo e teste de restauração imediatamente antes da virada; plano de rollback revisado.	3 h	
D14	A14.2	Virada: publicação da versão em produção, ativação do envio de e-mails para o canal e verificação de fumaça (login por perfil, catálogo, pedido de teste).	3 h	

FOR Responsável comercial do fornecedor				2 atividades · até 7 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO	
D10	A10.1	Webinar de fornecedores (1 h 30): primeiro acesso, pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta com preço por item, frete e condições, anexos, rodadas de negociação e observação da Loja, faturamento e royalties devidos.	2 h	
D12	A12.1	Piloto com 2 vendas e 2 fornecedores: pedido real de baixo valor percorrendo o fluxo, com a Loja acompanhando em tempo real.	5 h	

REV Responsável de compras da revenda				2 atividades · até 7 h de participação
DIA	#	ATIVIDADE	ESFORÇO	
D10	A10.2	Webinar de vendas (1 h): primeiro acesso, catálogo, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial, documentos do faturamento e conversa por pedido.	2 h	
D12	A12.1	Piloto com 2 vendas e 2 fornecedores: pedido real de baixo valor percorrendo o fluxo, com a Loja acompanhando em tempo real.	5 h	

O total por recurso conta a participação em atividades compartilhadas, por isso a soma das colunas é maior que o esforço líquido do projeto. Reuniões e treinamentos aparecem para todos os participantes.

6 · ATIVIDADES POR FUNCIONALIDADE

O que precisa estar pronto, configurado, validado e treinado em cada funcionalidade da plataforma antes da virada.

FUNCIONALIDADE	PRÉ-REQUISITO CADASTRAL	CONFIGURAÇÃO / EXECUÇÃO	COMO VALIDAR	TREINAMENTO	DONO	DIAS
Acesso, usuários e permissões	Lista de usuários da Loja, das vendas e dos fornecedores, com perfil e vínculo.	Criar usuários (tela ou planilha), ajustar permissões por perfil, definir a política de primeiro acesso e enviar as credenciais.	Cada perfil entra e enxerga apenas o que lhe cabe; envio de credenciais registrado no log do usuário.	Turma 3 (Loja) · webinars do canal	ADM	D2, D7
Grupo econômico (multi-revenda)	Identificação dos usuários que respondem por mais de uma venda.	Vincular o usuário às vendas do grupo na carga de usuários.	Troca de contexto sem novo login e visão consolidada do grupo.	Webinar de vendas	ADM, REL	D7
Fornecedores & Contratos	Cadastro de fornecedores higienizado; instrumentos de royalty assinados.	Importar fornecedores por planilha; cadastrar contrato por fornecedor (percentual, vigência, dia acordado, gatilho, parcelas) — contrato não vem por planilha.	Exportação confrontada com a origem; dupla checagem do percentual.	Turma 2 e Turma 3	CAD, FIN	D4, D5
Categorias de produtos	Árvore de categorias aprovada pelo Comercial.	Importar ou cadastrar as categorias antes dos produtos.	Toda categoria ativa aparece no cadastro de produto e no filtro do catálogo.	Turma 3	COM, CAD	D3, D4
Produtos homologados	Descrição padronizada, unidade, preço de referência, categoria e fornecedores.	Importar produtos por planilha (com os fornecedores na própria carga); subir imagens e definir a principal.	Todo produto ativo com imagem, categoria, preço e ao menos um fornecedor.	Turma 3	CAD, COM	D6
De/Para Produto x Fornecedor	Produtos e fornecedores carregados.	Conferir e completar os vínculos — é o que define quem pode ser convidado à cotação e o que cada fornecedor enxerga.	Nenhum produto sem fornecedor; nenhum vínculo em alerta de contrato vencido.	Turma 3	COM	D6
Ficha fiscal do produto	Produtos carregados; NCM e EAN levantados.	Preencher NCM, EAN, pesos e dimensões; o que faltar é solicitado ao fornecedor pela própria plataforma.	Ficha completa nos produtos de maior giro; pendências com prazo.	Turma 2 · webinar de fornecedores	FIS	D6
Re vendas e visibilidade do catálogo	Cadastro de vendas higienizado, com e-mail de acesso confirmado.	Importar vendas; confirmar que cada uma enxerga o catálogo inteiro e registrar as exceções desejadas.	Contagem de "Produtos visíveis" igual ao catálogo ativo, salvo exceção aprovada.	Turma 3	CAD, COM	D7
Inventário de estoque	Contagem física na data de corte.	Baixar o modelo com todos os produtos, preencher a posição e lançar — a última carga é o saldo vigente.	Saldo por produto igual à contagem; histórico de lançamento registrado.	Turma 1 e Turma 3	CAD	D8, D13
Pedidos e workflow de 9 etapas	Catálogo, vendas e usuários prontos.	Definir quem recebe e quem rejeita pedido; combinar o padrão de resposta e o prazo interno de análise.	Pedido do ensaio percorre as 9 etapas com trilha completa.	Turma 1 · webinar de vendas	COM	D11, D12
Decisão de atendimento (estoque, envio direto, cotação)	Inventário lançado e De/Para conferido.	Combinar o critério de escolha do caminho e o uso de quantidade parcial por item.	Os três caminhos exercitados no ensaio, inclusive divisão parcial do mesmo item.	Turma 1	COM	D11
Cotações, rodadas e observação ao fornecedor	Fornecedores com e-mail válido e vinculados aos produtos.	Definir o prazo padrão de resposta, o número mínimo de convidados e o padrão da observação enviada em cada rodada.	Cotação com duas rodadas concluída; observação recebida pelo fornecedor por e-mail e na plataforma.	Turma 1 · webinar de fornecedores	COM	D11
Adjudicação e justificativa	Propostas registradas.	Definir a alçada de decisão e a exigência de justificativa quando não se escolhe o menor preço.	Adjudicação por cotação e item a item, com justificativa registrada.	Turma 1	COM, GGL	D11
Aceite comercial da venda	Negociação concluída.	Combinar o prazo que a venda tem para aceitar ou recusar e o que acontece na recusa.	Aceite e recusa exercitados; item recusado volta à negociação.	Webinar de vendas	COM, REL	D11

Faturamento e documentos fiscais	Fornecedores treinados; critérios fiscais definidos.	Definir prazo de anexo da nota e do boleto, e os motivos aceitos de recusa de documento.	Nota e boleto anexados, recusa e regularização exercitadas.	Turma 2 · webinar de fornecedores	FIS, FIN	D11
Royalties, fechamento e cobrança	Contratos cadastrados e faturamentos lançados.	Definir a competência de fechamento, o gatilho de vencimento, o parcelamento e o fluxo de comprovante.	Fechamento gerado, cobrança emitida, pagamento registrado com comprovante.	Turma 2	FIN	D11, D15
Conversa por pedido	Pedidos em andamento.	Definir quem responde, em qual prazo, e orientar o canal a usá-la no lugar de e-mail solto.	Conversa aberta e respondida nos dois sentidos durante o piloto.	Turma 1 · ambos os webinars	COM, SUP	D12
Relatórios e exportações	Base carregada.	Definir quem exporta, com que periodicidade e para qual finalidade.	Exportação consolidada gerada e conferida contra a origem.	Turma 3	GGL, CAD	D8
Notificações por e-mail	SMTP configurado e ativo.	Validar remetente, e-mail da Loja e o texto de cada evento antes de ativar para o canal.	Matriz de e-mails validada evento a evento no ensaio.	Turma 3	ADM	D2, D11
Segurança e auditoria	Usuários criados.	Definir quem consulta a auditoria e a periodicidade da revisão.	Auditoria dos dois primeiros dias revisada e arquivada.	Turma 3	ADM, GGL	D15

7 · MANUTENÇÕES CADASTRAIS A CARGO DA LOJA

Tudo o que a Loja Cidade Imperial precisa cadastrar ou manter dentro do sistema antes da virada. A ordem importa: categorias antes de produtos; fornecedores antes de produtos e contratos; produtos antes do De/Para e do inventário; revendas antes dos usuários do canal.

CADASTRO	O QUE PRECISA SER FEITO	ORIGEM DO DADO	COMO CARREGAR	RESP.	CRITÉRIO DE ACEITE	QUANDO
Categorias de produtos	Criar a árvore de grupos do catálogo e inativar o que não for usar. Precede o cadastro de produtos.	Definição do Comercial	Planilha (modelo de categorias) ou tela	COM, CAD	Todo produto enquadrado numa categoria ativa; nenhum produto em "Outros" sem intenção.	D3–D4
Fornecedores	Razão social, CNPJ, cidade/UF, e-mail de contato (indispensável para receber cotação), telefone e pessoa de contato.	ERP / cadastro comercial	Planilha (modelo de fornecedores) — o CNPJ identifica e evita duplicidade	CAD	CNPJ único e válido; 100% com e-mail; contato nomeado.	D4
Contratos de royalty	Um contrato vigente por fornecedor: percentual, início e fim de vigência, dia acordado de pagamento, gatilho de vencimento e número de parcelas.	Instrumentos assinados	Somente pela tela do fornecedor — não entra por planilha, por ser a base do cálculo da cobrança	FIN	Percentual conferido por duas pessoas contra o contrato assinado; vigência cobrindo a data do Go Live.	D5
Produtos homologados	Descrição padronizada, unidade, categoria, preço estimado de referência e fornecedores vinculados.	ERP / tabela de preços	Planilha (modelo de produtos), com os fornecedores na própria carga	CAD, COM	Todo produto ativo com preço, categoria e ao menos um fornecedor.	D6
Imagens dos produtos	Ao menos uma imagem por produto ativo e a definição da imagem principal do catálogo.	Banco de imagens da Loja	Upload pela tela do produto (não vem por planilha)	CAD	Nenhum produto ativo com a imagem genérica no catálogo da revenda.	D6
Ficha fiscal do produto	NCM, EAN, pesos e dimensões — o que a Loja tiver; o restante é solicitado ao fornecedor.	Fiscal / fornecedor	Tela do produto; o fornecedor complementa pela própria plataforma	FIS	Ficha completa nos produtos de maior giro; pendências com prazo e responsável.	D6
De/Para Produto x Fornecedor	Conferir e completar os vínculos: define quem pode ser convidado à cotação, o envio direto e o que cada fornecedor enxerga.	Comercial	Tela De/Para; a carga de produtos já cria os vínculos informados	COM	Nenhum produto sem fornecedor; nenhum vínculo com contrato vencido.	D6
Revendas	Razão social, CNPJ, cidade/UF, telefone e e-mail de acesso (login) — um e-mail ativo e monitorado por revenda.	Cadastro comercial	Planilha (modelo de revendas)	CAD, REL	E-mail de acesso confirmado com a própria revenda antes do envio das credenciais.	D7
Visibilidade e bloqueio por revenda	Confirmar que cada revenda enxerga o catálogo inteiro (padrão) e registrar por escrito as exceções desejadas.	Comercial	Tela de detalhe da revenda	COM	Exceções aprovadas e documentadas; demais revendas com catálogo completo.	D7
Usuários e permissões	Um usuário titular por revenda e por fornecedor, e os usuários da Loja com o perfil e as permissões corretas.	Lista oficial do canal	Planilha (modelo de usuários) ou tela; permissões ajustadas na tela	ADM	Cada perfil enxerga apenas o que lhe cabe; ao menos um administrador ativo.	D2, D7
Inventário de estoque	Lançar a posição contada na data de corte; repetir imediatamente antes da virada.	Contagem física	Planilha (modelo com todos os produtos) — a última carga passa a ser o saldo	CAD	Saldo por produto igual à contagem assinada; lançamento registrado no histórico.	D8, D13
Configuração de e-mail (SMTP)	Servidor, porta, segurança, usuário, remetente, e-mail da Loja; verificar conexão e enviar teste.	TI	Configurações Técnicas	ADM	E-mail de teste recebido; envio ativado só depois da validação do conteúdo.	D2
Configuração da análise fiscal	CrITÉrios de conferência automática do documento fiscal alinhados com o Fiscal.	Fiscal	Configurações Técnicas	ADM, FIS	CrITÉrios validados com um documento real de exemplo.	D2

Regras de carga que evitam retrabalho

- **Sempre a partir do modelo da própria plataforma.** Baixe o modelo em branco (ou com os dados atuais) na tela do cadastro e preencha sobre ele, sem renomear colunas — o cabeçalho é o que identifica cada campo na importação.
- **Leia a prévia antes de gravar.** A importação mostra linha a linha o que é novo, o que atualiza um registro existente e o que está em erro. Nada é gravado antes da confirmação, e as linhas com erro são ignoradas.
- **A chave evita duplicidade.** Fornecedor e revenda são identificados pelo CNPJ, produto pelo código, categoria pelo nome e usuário pelo e-mail: reimportar o mesmo arquivo atualiza, não duplica.
- **Confira sempre por exportação.** Depois de cada carga, exporte o cadastro e confronte com a origem — é mais rápido do que conferir na tela e produz a evidência do que foi carregado.
- **Contrato de royalty é sempre manual.** Ele calcula a cobrança e tem vigência e histórico, por isso não entra por planilha. Cadastre um a um e confira o percentual com uma segunda pessoa.
- **Imagens e ficha fiscal não vêm por planilha.** As imagens são enviadas na tela do produto; a ficha fiscal pode ser complementada pelo próprio fornecedor dentro da plataforma.
- **O inventário é posição, não movimento.** A última planilha lançada passa a ser o saldo em estoque. Por isso ele é relançado em D13, com a posição mais recente antes da virada.

8 • COMUNICAÇÃO E ALINHAMENTO COM REVENDAS E FORNECEDORES

O canal precisa saber, com antecedência e sem ambiguidade, o que muda, quando muda e o que se espera dele. A comunicação é planejada em ondas, com contato individual nos pontos em que a adesão depende de uma pessoa específica.

QUANDO	PÚBLICO	CANAL	OBJETIVO	CONTEÚDO ESSENCIAL	RESP.
D1	Interno — equipe da Loja	Reunião presencial + ata	Alinhar objetivo, papéis e calendário.	O que é o Go Live, o que muda na rotina, quem faz o quê, agenda diária de 15 minutos, regra de escalonamento.	GGL
D5	Revendas e fornecedores	E-mail institucional assinado pela Diretoria	Anunciar a mudança e criar expectativa positiva.	Por que a plataforma existe, o que melhora para o parceiro, a data prevista de entrada em produção, o compromisso esperado (confirmar dados, participar do treinamento, usar o sistema) e o canal de dúvidas.	PAT, REL
D5–D7	Cada fornecedor, individualmente	Telefone + e-mail	Confirmar dados cadastrais e o contato titular.	Conferência de CNPJ, e-mail de contato (é por ele que chega a cotação), telefone e responsável comercial. Aviso de que a cotação passa a ser exclusivamente pela plataforma.	REL
D5–D7	Cada revenda, individualmente	Telefone + e-mail	Confirmar dados cadastrais e o e-mail de acesso.	Conferência de CNPJ, cidade, telefone e principalmente o e-mail de login — que precisa ser monitorado por quem compra. Explicação de que o pedido passa a ser pelo catálogo.	REL
D7	Todos os usuários do canal	E-mail automático da plataforma	Entregar as credenciais de primeiro acesso.	Nome, e-mail de login, senha inicial, perfil, vínculo e o endereço da plataforma. O envio fica registrado no log do usuário para rastreabilidade.	ADM
D7	Revendas e fornecedores	E-mail + mensagem direta	Convidar para o treinamento e orientar o primeiro acesso.	Data e hora do webinar do seu perfil, link de participação, o que fazer no primeiro login e a informação de que a gravação ficará disponível.	REL
D8 e D13	Quem ainda não acessou	Telefone (contato ativo)	Garantir a adesão antes da virada.	Apoio individual ao primeiro acesso, reenvio de credenciais e verificação de que o e-mail chegou (inclusive caixa de spam).	REL, SUP
D10	Fornecedores	Webinar ao vivo (1 h 30) + gravação	Capacitar no uso e alinhar expectativas comerciais.	Pedidos recebidos, cotações convidadas, proposta por item com frete e condições, anexos, rodadas de negociação e a observação que a Loja envia em cada rodada, faturamento com nota e boleto, royalties devidos.	TRE, COM
D10	Revendas	Webinar ao vivo (1 h) + gravação	Capacitar no uso e reduzir o atrito do primeiro pedido.	Catálogo e busca, montagem e envio do pedido, acompanhamento por etapa, aprovação comercial quando houver negociação, documentos do faturamento e a conversa por pedido para dúvidas e ocorrências.	TRE, COM
D12	Participantes do piloto	Acompanhamento assistido (telefone aberto)	Conduzir o primeiro pedido real lado a lado.	Acompanhamento em tempo real do pedido, uso da conversa por pedido e coleta imediata do que confundiu.	COM, SUP
D13	Revendas e fornecedores	E-mail institucional	Anunciar a data e hora da virada.	Quando o sistema entra no ar, o que fazer no primeiro dia, o que deixa de ser feito pelo caminho antigo, e onde pedir ajuda (canal, horário e tempo de resposta).	REL
D14	Revendas e fornecedores	E-mail + mensagem direta	Abrir oficialmente a operação.	Sistema disponível, link de acesso, guia rápido, gravação do treinamento e plantão de suporte com nome e telefone.	REL, PAT
D15	Revendas sem pedido e fornecedores sem acesso	Telefone (contato ativo)	Não deixar ninguém para trás no primeiro ciclo.	Identificar o motivo (dificuldade técnica, dúvida, resistência) e resolver na hora ou registrar com prazo.	REL, SUP
D15	Interno + canal	E-mail de encerramento	Encerrar o projeto e abrir a rotina.	Resultado dos dois primeiros dias, pendências com dono e prazo, e como passa a funcionar o suporte na rotina.	GGL

Pontos de alinhamento que precisam ficar explícitos com o canal

Com os fornecedores. A cotação passa a ser exclusivamente pela plataforma, com prazo de resposta declarado em cada convite; a proposta é por item, com frete e condições comerciais separados; pode haver mais de uma rodada de negociação, e em cada rodada a Loja escreve o que espera que melhore; a nota fiscal e o boleto são anexados na própria plataforma, e um documento pode ser recusado com motivo, exigindo reenvio; o royalty devido fica visível ao fornecedor. É preciso confirmar qual e-mail recebe as cotações — sem ele, o fornecedor simplesmente não é convidado.

Com as vendas. O pedido passa a ser feito pelo catálogo da plataforma, e não mais por e-mail, telefone ou aplicativo de mensagens; o acompanhamento é por etapa, na própria tela; quando houver negociação, a venda precisa dar a aprovação comercial para o pedido seguir; dúvidas, ocorrências e observações devem ir para a conversa do próprio pedido, que fica registrada junto dele; os documentos do faturamento ficam disponíveis para download. É preciso confirmar qual e-mail é o login — ele precisa ser monitorado por quem efetivamente compra.

Com os dois. Quem é o ponto de contato da Loja, em qual horário e com qual prazo de resposta; o que fazer se o e-mail de acesso não chegar; e a data a partir da qual o caminho antigo deixa de ser aceito. Essa última informação é a que mais reduz retrabalho — sem uma data firme, o canal mantém os dois caminhos e a operação fica dobrada.

9 • PLANO DE TREINAMENTO

Sete turmas, três audiências. A equipe da Loja é treinada antes do canal, para conseguir apoiar as dúvidas dos parceiros. Toda turma tem exercício prático em homologação — ninguém é considerado treinado apenas por ter assistido.

D2	Capacitação de carga — Equipe de cadastros da Loja (CAD, COM, FIN, FIS)	3 h · Presencial, mão na massa em homologação
Conteúdo	Telas de cadastro; download dos modelos de planilha; leitura da prévia da importação (novo, atualiza, erro); correção e recarga; exportação para conferência.	
Material	Modelos de planilha da própria plataforma; base de exercício.	
Avaliação	Cada participante executa uma importação completa sem apoio.	

D9	Turma 1 — Operação — Loja: compras, comercial e gestão	4 h · Presencial com exercícios em homologação
Conteúdo	Recebimento e rejeição de pedido; decisão de atendimento pelos três caminhos; quantidade parcial por item; abertura de cotação com observação aos fornecedores; rodadas de negociação; mapa comparativo; adjudicação por cotação e item a item com justificativa; conversa por pedido; inventário de estoque.	
Material	Apostila com telas reais; roteiro de 12 exercícios; guia rápido de 1 página.	
Avaliação	Exercício prático avaliado: conduzir um pedido do recebimento à adjudicação.	

D9	Turma 2 — Financeiro e Fiscal — Loja: financeiro, controladoria e fiscal	3 h · Presencial com exercícios em homologação
Conteúdo	Faturamento pelo fornecedor; conferência de nota e boleto; recusa de documento fiscal com motivo e regularização; fechamento de royalties por competência; emissão de cobrança, vencimento e parcelas; registro de pagamento e comprovante; relatório de recebíveis.	
Material	Apostila fiscal e financeira; casos de recusa e de fechamento.	
Avaliação	Exercício avaliado: fechar uma competência e emitir a cobrança.	

D9	Turma 3 — Cadastros e administração — Loja: cadastros, TI e administradores	2 h · Presencial com exercícios em homologação
Conteúdo	Manutenção cadastral na rotina; importação e exportação de todos os cadastros; usuários, perfis e permissões; envio e reenvio de credenciais; visibilidade de catálogo por revenda; segurança e auditoria; configurações técnicas.	
Material	Checklist de manutenção cadastral; matriz de permissões.	
Avaliação	Exercício avaliado: criar um usuário, ajustar uma permissão e importar um cadastro.	

D10	Webinar de fornecedores — Responsáveis comerciais dos fornecedores	1 h 30 · Online, ao vivo, com gravação
Conteúdo	Primeiro acesso e troca de senha; pedidos recebidos; cotações convidadas; proposta com preço por item, frete, condições e anexos; rodadas de negociação e a observação enviada pela Loja; complementação da ficha fiscal; faturamento com nota e boleto; royalties devidos.	
Material	Guia rápido do fornecedor (1 página); gravação publicada em link permanente.	
Avaliação	Cotação-ensaio respondida em homologação por cada fornecedor.	

D10	Webinar de vendas — Responsáveis de compras das vendas	1 h · Online, ao vivo, com gravação
Conteúdo	Primeiro acesso e troca de senha; catálogo, busca e filtros; montagem e envio do pedido; acompanhamento pelas etapas; aprovação comercial quando houver negociação; documentos do faturamento; conversa por pedido para dúvidas e ocorrências; troca de contexto para grupos econômicos.	
Material	Guia rápido da revenda (1 página); gravação publicada em link permanente.	
Avaliação	Pedido-ensaio emitido em homologação por cada revenda.	

D10–D13	Sessões individuais — Ausentes e parceiros com baixa familiaridade digital	30 min cada · Online ou telefone, individual
Conteúdo	Repetição do conteúdo essencial do perfil, com o parceiro operando a tela junto do instrutor.	
Material	Mesmo guia rápido; roteiro reduzido de 5 passos.	
Avaliação	Primeiro acesso concluído e uma operação executada pelo próprio parceiro.	

Regras do treinamento

- Todo treinamento acontece no **ambiente de homologação**, com dados reais já carregados e sem disparar e-mail para o canal.
- Toda turma tem **lista de presença** e **exercício avaliado**; quem não atingir o critério faz uma sessão individual antes da virada.
- Os webinars do canal são **gravados e publicados em link permanente**, junto do guia rápido de uma página do respectivo perfil.
- As dúvidas coletadas nas turmas viram **FAQ** — publicado internamente para a Loja e resumido no guia rápido do canal.
- O material usa **telas reais com os dados da Cidade Imperial**, não exemplos genéricos: o reconhecimento do próprio produto e do próprio fornecedor encurta o aprendizado.

10 · CRITÉRIOS DE GO / NO-GO (D14)

A decisão é formal, tomada pelo patrocinador com base neste checklist. Qualquer item bloqueante não atendido é motivo de No-Go e de reprogramação da virada — a decisão fica registrada em ata.

FRENTE	CRITÉRIO	NATUREZA	ATENDIDO
Cadastro	Fornecedores, contratos vigentes, categorias, produtos, De/Para, revendas e usuários carregados e conferidos por exportação.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Cadastro	Todo produto ativo com preço, categoria, imagem e ao menos um fornecedor vinculado.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Cadastro	Inventário de estoque lançado com a posição do dia da virada.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Financeiro	Contrato de royalty vigente para 100% dos fornecedores ativos, com percentual conferido por duas pessoas.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Técnico	SMTP ativo, remetente validado e matriz de notificações conferida evento a evento.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Técnico	Backup íntegro com restauração testada e plano de rollback com responsável nomeado.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Qualidade	Casos críticos do roteiro de aceitação aprovados; nenhum defeito bloqueante em aberto.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Qualidade	Ensaio ponta a ponta concluído e piloto com ao menos um pedido real faturado.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Pessoas	Equipe da Loja treinada, com presença registrada e exercício avaliado.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Canal	Meta de primeiro acesso atingida pelo canal, ou exceções aprovadas pelo patrocinador com plano de apoio.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Canal	Comunicado da data de virada enviado a 100% da lista oficial.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Suporte	Plantão de hypercare escalado, com nome, telefone e horário publicados ao canal.	Bloqueante	☐ Sim ☐ Não
Canal	Gravações e guias rápidos publicados em link permanente.	Desejável	☐ Sim ☐ Não
Cadastro	Ficha fiscal completa em todos os produtos (e não apenas nos de maior giro).	Desejável	☐ Sim ☐ Não

Decisão: ☐ GO — virada autorizada · ☐ GO condicionado (listar as ressalvas e seus prazos) · ☐ NO-GO — nova data: ____/____/____

Patrocinador: _____ · Gestor do Go Live: _____ · Data: ____/____/____

11 · RISCOS E CONTINGÊNCIAS

RISCO	PROB.	IMPACTO	PREVENÇÃO (JÁ EMBUTIDA NO PLANO)	CONTINGÊNCIA	DONO
Dado cadastral sujo na origem (CNPJ, e-mail, unidade)	Alta	Alto	Higienização dedicada em D3 antes de qualquer carga; prévia da importação lida linha a linha; conferência por exportação em D4, D6, D7 e D8.	Corrigir a planilha e recarregar — a importação atualiza pelo CNPJ e não duplica.	CAD
Revenda ou fornecedor não faz o primeiro acesso	Alta	Alto	Confirmação individual do e-mail antes do envio; painel de adesão a partir de D7; contato ativo em D8 e D13.	Sessão individual de 30 min e reenvio de credenciais; exceções aprovadas pelo patrocinador com plano de apoio.	REL
E-mail da plataforma cair em spam ou ser bloqueado	Média	Alto	Validação do remetente e do SMTP em D2; teste com um endereço de cada domínio relevante do canal.	Orientar a liberação do remetente; comunicar por telefone enquanto não normaliza.	ADM
Percentual de royalty cadastrado errado	Média	Muito alto	Dupla checagem contra o contrato assinado em D5, com assinatura dos dois conferentes; exportação arquivada.	Correção imediata e recálculo do fechamento antes da emissão da cobrança.	FIN
Defeito bloqueante descoberto no ensaio ou no piloto	Média	Alto	Ensaio completo em D11 e piloto em D12, com folga de D13 para correção e reteste.	Fila priorizada com a equipe de desenvolvimento; se não houver correção, No-Go com nova data.	GGL, DEV
Resistência à mudança no canal	Média	Médio	Comunicado da Diretoria em D5 explicando o ganho para o parceiro; treinamento com gravação; piloto com parceiros de maior abertura.	Acompanhamento assistido individual e escalonamento comercial.	PAT, REL

Equipe da Loja sobrecarregada com a rotina normal	Alta	Médio	Alocação declarada por recurso neste plano; carga cadastral concentrada na Onda 2 e agenda diária de 15 minutos.	Repriorizar atividades desejáveis para depois do Go Live.	GGL
Posição de estoque desatualizada na virada	Média	Médio	Novo lançamento de inventário em D13, imediatamente antes da virada.	Novo lançamento no primeiro dia; a última carga sempre prevalece como saldo.	CAD

12 · OPERAÇÃO ASSISTIDA (HYPERCARE) E TRANSIÇÃO PARA A ROTINA

FRENTE	QUANDO	RESP.	COMO FUNCIONA
Plantão de suporte	D14 e D15, das 8h às 18h	SUP, COM	Fila única de dúvidas com registro de quem pediu, o quê e como foi resolvido.
Acompanhamento pedido a pedido	D14 e D15	COM, GGL	Todo pedido do dia acompanhado até a decisão de atendimento; nada dorme pendente.
Monitoramento técnico	D14 e D15	ADM	Erros, desempenho, fila de e-mails e auditoria revisados ao fim de cada dia.
Conferência financeira	D15	FIN	Faturamentos, royalties e cobranças do primeiro ciclo conferidos.
Ponto de controle diário	D14 e D15, às 17h	GGL + todos	Quinze minutos: o que aconteceu, o que travou, o que muda amanhã.

Rotina permanente a partir de D15

- **Manutenção cadastral.** Produto, fornecedor e revenda novos entram assim que existirem — o catálogo é atualizado para todas as revendas automaticamente. Contrato de royalty é revisto na renovação da vigência.
- **Inventário.** Lançar a posição de estoque na periodicidade que a Loja definir (semanal é o mínimo recomendado), lembrando que a última carga é sempre o saldo vigente.
- **Acessos.** Revisão trimestral de usuários ativos e permissões; desligamento imediato de quem sai do canal.
- **Auditoria.** Revisão mensal dos eventos críticos, com atenção a alterações de percentual de royalty e a falhas de login.
- **Suporte.** Canal único com prazo de resposta declarado; dúvidas recorrentes viram FAQ e entram no guia rápido.

13 · COMO USAR ESTE PLANO

A seção 4 é o instrumento diário: na reunião de 15 minutos, percorra as atividades do dia e marque as concluídas pelo **critério de conclusão**, não pela percepção de andamento. A seção 5 é o compromisso individual de cada pessoa. A seção 7 é a lista de verificação da carga cadastral — o item mais frequente de atraso em implantações desta natureza. As seções 8 e 9 são o que garante que a plataforma não entre no ar sem que o canal saiba usá-la. A seção 10 é a única porta de entrada para a virada.

O plano não fixa data de início: ancorado no dia autorizado pela Diretoria, D1 é o primeiro dia útil e D15 o décimo quinto. Se algum dia escorregar, a folga está deliberadamente entre D12 e D14 — use-a para correção e reteste, e não para antecipar atividades da Onda 2.